

ACUERDOS DE CHAPULTEPEC

CAPITULO IX

CALENDARIO DE EJECUCION

1.

COPAZ

1. Presentación a la Asamblea Legislativa del anteproyecto de ley que la formaliza: a más tardar A+8.
2. Instalación: día D.

2.

FUERZA ARMADA

1. Ratificación de Reforma Constitucional

1. Ratificación por la Asamblea Legislativa: entre días A y D
2. Publicación: a más tardar D+15

2. Sistema educativo

1. Definición del número de miembros y presentación por COPAZ de las ternas para el nombramiento de los miembros civiles del Consejo Académico de la Escuela Militar: D+90.
2. Designación del Consejo Académico de la Escuela Militar: a más tardar, D+100.
3. Designación del cuerpo académico: entre D+120 y D+180
4. Reformas al sistema educativo: a mas tardar D+120
5. Determinación del sistema de admisión por el Consejo Académico: a más tardar D+120

3. Depuración

1. Emisión del acuerdo que da formal legal y formaliza la Comisión ad hoc: A+5

2. Instalación de la comisión ad hoc: D+105
3. Resultado de la evaluación: D+195
4. Decisiones administrativas correspondientes: D+225
5. Puesta en práctica: D+225

4. Reducción

El Gobierno de El Salvador presentó al Secretario General de las Naciones Unidas el calendario para la ejecución del plan de reducción a que se refiere el 4 del Capítulo I del presente Acuerdo. El Secretario General dio a conocer el calendario al FMLN. Las Naciones Unidas verificarán el cumplimiento de dicho calendario.

5. Cuerpos de seguridad pública:

Supresión de PH y GN como CUSEP y traslado de sus efectivos al ejército: D+30.

6. Inteligencia de Estado

1. Disolución de la DNI: a más tardar D+135.
2. Creación de Organismo de Inteligencia de Estado: a más tardar D+30.
3. Designación del Director: a más tardar D+45.
4. Inicio de evaluación del personal de DNI: D+60.

7. Batallones de Infantería de Reacción Inmediata

En la parte del calendario de Ejecución del Plan de Reducción mencionado en el párrafo 2.4 de este mismo Capítulo, correspondiente a los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata, se expresa:

"Los BIRIS comenzarán su desmovilización a partir del sexto mes en la tercera semana y comprenderá cuatro semanas. Una vez iniciada su desmovilización, dicha unidad se considera que ha perdido su capacidad ofensiva de combate.

Los BIRIS serán desmovilizados según se detalla a continuación:

- 6¹/₄. Mes - BIRI Gral. Ramón Beloso
- 7¹/₄. Mes - BIRI Atonal
- 8¹/₄. Mes - BIRI Atlacatl
- 9¹/₄. Mes - BIRI Gral. Eusebio Bracamonte
- 10¹/₄. Mes - BIRI Gral. José Manuel Arce.

8. Entidades Paramilitares

1. Defensa Civil
 1. Registro y ubicación: a más tardar D+60

2. Desarme: a más tardar D+120

3. Disolución total: a más tardar D+150

2. Régimen de Reservas de la Fuerza Armada:

1. Presentación a la Asamblea Legislativa del anteproyecto de ley del servicio militar y reservas de la Fuerza Armada: a más tardar D+60.

2. Promulgación de la ley referente al nuevo régimen de servicio militar y reservas de la Fuerza Armada: a más tardar D+120.

3. Sustitución del servicio territorial por un nuevo régimen de reservas de la Fuerza Armada: a más tardar D+120.

3. Entidades de Seguridad Privada: Presentación a la Asamblea Legislativa del anteproyecto de Ley: a más tardar D+145.

9. Suspensión del Reclutamiento Forzoso

1. Puesta en práctica de la suspensión: día D.

2. Amplia divulgación por todos los medios, en especial la radio a partir del día D.

3. Presentación a la Asamblea Legislativa del anteproyecto de ley del servicio militar y reservas de la Fuerza Armada: a más tardar D+60.

4. Promulgación de la ley: D+90

10. Medidas Preventivas y de Promoción

1. Organización de la inspección General de la Fuerza Armada: a más tardar, D+90.

2. Funcionamiento del Tribunal de Honor de la Fuerza Armada: a partir de D+255.

3. Presentación a la Asamblea Legislativa del anteproyecto de reforma a la ley sobre enriquecimiento ilícito: D+90.

4. Suspensión de emisión permisos a particulares para el porte de armas de uso privativo de la Fuerza Armada: día A.

5. Cancelación de permisos a particulares para el porte de armas de uso privativo de la Fuerza Armada: a más tardar D+30.

6. Recolección de las mismas: entre D+30 y D+270.

7. Difusión de la doctrina de la Fuerza Armada: a partir de D+30.

8. Adecuación de la legislación sobre Fuerza Armada: entre D y D+270.

3.

POLICIA NACIONAL CIVIL

1. Presentación a la Asamblea Legislativa del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil: D+20.
2. Presentación a la Asamblea Legislativa del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Academia Nacional de Seguridad Pública: entre días A y D.
3. Nombramiento del Coordinador: antes del día D.
4. Presentación por COPAZ de la terna para el nombramiento del Director General de la PNC: a más tardar D+20.
5. Nombramiento del Director General de la PNC: a más tardar D+30.
6. Presentación por COPAZ de la terna para el nombramiento del Director General de la Academia Nacional de Seguridad Pública: D+5.
7. Definición del número de miembros y presentación por COPAZ de las ternas para el nombramiento del Consejo Académico de la Academia Nacional de Seguridad Pública: D+5.
8. Nombramiento del Director y los miembros del Consejo Académico de la Academia Nacional de Seguridad Pública: D+15.
9. Designación de la subcomisión de COPAZ para la PNC: a más tardar D+10.
10. Diseño de la campaña de propaganda para el reclutamiento: a más tardar D+10.
11. Inicio de la campaña de propaganda para el reclutamiento: a más tardar D+15.
12. Diseño de examen de aptitud para exmiembros de la PN y excombatientes del FMLN: a más tardar D+30.
13. Organización de cursillos para este examen: a más tardar D+45.
14. Evaluación de exmiembros de la Policía Nacional: a partir de D+30 y mientras dure la transición.
15. Examen de aptitud y suficiencia: a más tardar D+80.
16. Puesta en práctica del sistema de admisión a la Academia Nacional de Seguridad Pública; a más tardar D+80.
17. Integración de los Jurados calificadores: a más tardar D+60.
18. Admisión del primer contingente: a más tardar D+90.
19. Inicio de los cursos de la Academia Nacional de Seguridad Pública: a más tardar D+90.
20. Creación de la totalidad de la estructura funcional de la PNC: D+240.
21. Desaparición de estructuras incompatibles con la División de Finanzas de la PNC: D+240.
22. Inicio del despliegue territorial de la PNC: a más tardar D+270.
23. Término del despliegue territorial de la PNC: 21 meses a partir del inicio del despliegue territorial.

24. Término del régimen transitorio de la PNC y de las funciones de la PN: dos años a partir del inicio del despliegue territorial.

25. Expiración de posibilidad de acuartelamiento: 31-12-93.

4.

SISTEMA JUDICIAL

1. Consejo de la Judicatura:

1. Presentación a la Asamblea Legislativa del anteproyecto de reformas a la ley: a más tardar D+60.
2. Aprobación de la nueva ley: D+90.
3. Elección e instalación: a más tardar sanción de nueva Ley+90.

2. Escuela de Capacitación Judicial:

a más tardar instalación CNJ+180.

3. Formulación de listas de candidatos para la CSJ:

abril de 1994.

4. Carrera Judicial: Presentación a la Asamblea Legislativa de anteproyecto de reforma legal:

a más tardar D+90.

5. Jurisdicción militar: Presentación a la Asamblea Legislativa de anteproyecto de reforma legal:

a más tardar D+90.

6. Procuraduría Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos

1. Presentación a la Asamblea Legislativa de anteproyecto de ley orgánica: a más tardar D+60.
2. Designación del Procurador: a más tardar D+30.

5.

SISTEMA ELECTORAL

1. Designación del Tribunal Supremo Electoral: a más tardar D+15.
2. Designación por COPAZ de la Comisión Especial: a más tardar D+15.
3. Reforma legal: a más tardar D+120.

4. Eficacia plena del derecho de los partidos legalmente inscritos de vigilancia sobre la elaboración, organización, publicación y actualización del registro electoral: un año antes de las elecciones, a más tardar.
5. Publicación de la lista de electores: por lo menos veinte días antes de las elecciones.

6.

TEMA ECONOMICO SOCIAL

1. Presentación por el FMLN del inventario de los predios o inmuebles afectados dentro de las zonas conflictivas: A+30.
2. Designación por COPAZ de comisión especial: a más tardar A+20.
3. Legalización de la tenencia de tierra en zonas conflictivas: a más tardar A+180.
4. Presentación a la Asamblea Legislativa del anteproyecto de ley de protección a consumidor: a más tardar A+60.
5. Convocatoria por COPAZ del Foro Económico y Social: a más tardar A+30.
6. Presentación del Plan de Reconstrucción por el GOES al FMLN: a más tardar A+30.
7. Creación del Fondo de Reconstrucción: a más tardar D+60.
8. Inicio del cumplimiento de los acuerdos sobre crédito al sector agropecuario y para micro y pequeña empresa: a partir de D+120.
9. Inicio de transferencia de tierras que exceden 245 has.: a partir del día D.
10. Inicio de solicitud de tierras del Estado por excombatientes de ambos bandos: D+60.
11. Inicio de transferencia preferencial de tierras por el Estado a los excombatientes de ambas Partes que aíslo hayan solicitado y que sean de extracción campesina con vocación agrícola y que no pasan tierras por ningún título: D+90.
12. Presentación a la Asamblea Legislativa del anteproyecto de Código Agrario: a más tardar A+12 meses.
13. Implementación de acuerdos sobre privatización y compensación social: a partir de A.
14. Implementación de acuerdos sobre cooperación externa: a partir del día D.
15. Implementación de programas para facilitar la incorporación de excombatientes del FMLN: antes de D+60.

7.

PARTICIPACION POLITICA DEL FMLN

1. Adopción de las medidas legislativas o de otro carácter para garantizar el pleno ejercicio de derechos a excombatientes FMLN: entre A y D5.
2. Solución para la seguridad de dirigentes y participantes del FMLN en COPAZ y otras comisiones: entre A y D.
3. Liberación de detenidos políticos: D+30.
4. Promoción de decreto legislativo para la legalización del FMLN como partido político: a partir de D+90.
5. Autorización de licencias para medios de comunicación social: a partir de D+30.
6. Amplias garantías y seguridades para el retorno: a partir de D+40.

8.

CESE DEL ENFRENTAMIENTO ARMADO

1. CEA informa: Entre A y D.
2. Instalación del Grupo Conjunto de Trabajo: día A.
3. Inicio de campaña de reconciliación: A+1.
4. Comunicaciones de las FAES a ONUSAL de información detallada sobre el número de sus efectivos y armamentos que se concentrarán en los lugares enumerados en el Anexo A: a más tardar D-7
5. Suministro por el FMLN a ONUSAL de información detallada sobre el número de sus efectivos e inventarios de armas, municiones, minas, otros explosivos y equipo militar en cualquier lugar del territorio nacional y sus planes para la concentración de los mismos en lugares enumerados en el Anexo B: a más tardar D-7.
6. Designación precisa de los lugares señalados para el repliegue de la FAES y el FMLN: entre A y D.
7. Primera etapa de separación de fuerzas: entre D y D+5.
8. Segunda etapa de separación de fuerzas: entre D+5 y D+30.
9. Concentración por el FMLN, bajo la supervisión de ONUSAL, en cada uno de los 15 lugares señalados, de todas las armas, municiones, minas explosivos, y equipo militar del FMLN, inclusiva las clandestinas, de conformidad con el párrafo 26 del Capítulo VII (Cese del Enfrentamiento Armado): entre D+16 y D+30.
10. Control por ONUSAL de todas las armas, municiones, minas, explosivos y equipo militar del FMLN, inclusivas las clandestinas, de conformidad con los párrafos 27 y 28 del Capítulo VII (Cese del Enfrentamiento Armado): a partir de D+30.
11. Reincorporación de los excombatientes del FMLN, dentro de un marco de plena legalidad, a la vida civil, política e institucional del país:

8.11.1: D+90: No menos del 20%.

8.11.2: D+120: No menos del 40%

8.11.3: D+180: no menos del 60%

8.11.4: D+240: no menos del 80%

8.11.5: 31-10-92: 100%

12. Fin de la estructura militar del FMLN: entre el 15-10-92 y el 31-10-92.

9.

DISPOSICION FINAL

El tiempo de ejecución de los acuerdos que no estuvieron contenidos en el presente calendario así como los ajustes que, por cualquier causa, fueren necesarios respecto de lo aquí acordado, serán resueltos por ONUSAL en consultas con las Partes.